

Semaine 1 - Du lundi 27 avril au lundi 4 mai 2026
Jour et Nuit (1,5 jours de travaux, 6 jours de séchage)


- Double sens de circulation
- Demie chaussée sur le linéaire (2,5-3m), fermée au carrefour
- Accès uniquement pour VL ou petite camionnette pour les riverains
- Livraison uniquement petite camionnette pour pouvoir faire le demi-tour

PRO - DCE		Châtillon - Rue Gabriel Péri	
Projet de loi n° 100		N° de consultation de la commune de Châtillon	
MPLAN	202	Date	2025
Date	10/04/2025	Version	01



Semaine 1 - Du lundi 27 avril au lundi 4 mai 2026
Jour et Nuit (1,5 jours de travaux, 6 jours de séchage)


- Double sens de circulation sur le tronçon de G.Péri
- Accès uniquement riverain pour VL ou petite camionnette.
- Les autres rues sont inchangées



Semaine 2 - Du lundi 4 au lundi 11 mai 2026
Jour et Nuit (1,5 jours de travaux, 6 jours de séchage)

- Double sens de circulation sur Péri
- Demie chaussée sur 1 tronçon du linéaire (2,5-3m)
- Fermeture Timbaud

PRO - DCE		Châtillon - Rue Gabriel Péri	
Projet de loi n° 103		N° de référence de la notice d'appel d'offres	
MPLM	202	Date	10/05/2025
Date	10/05/2025	Date	10/05/2025



Semaine 2 - Du lundi 4 au lundi 11 mai 2026

Jour et Nuit (1,5 jours de travaux, 6 jours de séchage)

- Double sens de circulation sur le tronçon de G.Péri
- Accès uniquement riverain pour VL ou petite camionnette de livraison pouvant faire le demi-tour.
- Double sens sur Lasègue
- Double sens sur Rue de la Mairie

